План коммуникаций проекта

1. Цели коммуникаций

Обеспечение эффективного взаимодействия участников проекта, своевременное информирование о ходе работ, контроль выполнения задач и предоставление отчетности заинтересованным сторонам.

2. Участники проекта

Имя	Роль	Контакты	
Смирнов В.Е.	Руководитель проекта	vesmirnov@edu.hse.ru,	
		@I42naI	
Ванеева Н.М.	Технический писатель	nmvaneeva@edu.hse.ru,	
		@Vaneeva_N	
Есин С.К.	Дизайнер	skesin@edu.hse.ru,	
		@EsinStepan	
Купцевич Э.С.	Аналитик	eskuptsevich@edu.hse.ru,	
		@evel0on	
Черепенникова В.А.	Архитектор	vacherepennikova@edu.hse.ru,	
		@chrpnnkv	
Русанов Н.М.	Заказчик	nmrusanov@edu.hse.ru,	
		@Nickylangelo54	

3. Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)

Имя	Роль	Ответственность
Смирнов В.Е.	Руководитель проекта	Координация команды
Черепенникова	Архитектор проекта	Работоспособность спроектированной
B.A.		системы

4. Каналы связи

Канал	Назначение	Примечание
Email	Официальная переписка	Ответ в течение 24 часов в будние дни
Telegram	Оперативное общение	Используется ежедневно

5. Порядок обращения

По вопросам разработки – обращаться к Черепенниковой В.А. (Telegram, при необходимости Email).

По вопросам бюджета – к Купцевич Э.С. (Email, при необходимости Telegram). Если Купцевич в отпуске – обращаться к Ванеевой Н.М (только Email в будние дни, в чрезвычайной ситуации Telegram)

Если Черепенникова в командировке – обращаться к Ванеевой Н.М(только Email в будние дни, в чрезвычайной ситуации Telegram)

6. Форматы отчетности

Отчет	Ответственный	Периодичность	Формат
Статус проекта	Ванеева Н.М.	Еженедельно	Текстовый документ
Финансовый отчет	Купцевич Э.С.	Ежемесячно	Excel-файл

7. Встречи и совещания

Тип встречи	Периодичность	Участники	Формат	Ответственный
Еженедельный сбор	Пятница, 10:00	Вся команда	Google Meet	Смирнов
Встреча с заказчиком	Раз в месяц, согласуется за неделю до встречи	Руководитель проекта, заказчик	Zoom	Смирнов

8. План действий при рисках

При сбоях серверов – обращаться к архитектору (vacherepennikova@edu.hse.ru).

При срыве сроков – уведомлять руководителя проекта по Email.

При конфликтах в команде – уведомлять руководителя проекта любым удобным способом.

9. Ответственные лица

Ответственный за актуальность плана – Купцевич Э.С.

Ответственный за обновление контактов – Купцевич Э.С.

10. График коммуникаций

Дата / период	Событие	Участники	Ответственный
Каждый вторник	Еженедельный отчет	Команда BBLU	Купцевич Э.С.
Раз в месяц	Отчет заказчикам	Руководитель проекта	Смирнов В.Е.

11. Сводная таблица

Имя / Роль	Контакты	Каналы связи	Вопросы / Темы	Формат взаимодействия	Периоди чность	Ответственный / Замена
Смирнов В.Е. – Руководитель проекта	vesmirnov @edu.hse. ru, @I42naI	Email, Telegra m	Общая координация, согласование решений, встречи с заказчиком	Еженедельный сбор команды; Zoom-встречи с заказчиком	Еженеде льно / Раз в месяц	Сам / при отсутствии – Ванеева Н.М.
Ванеева Н.М. – Технический писатель	nmvaneev a@edu.hse .ru, @Vaneev a_N	Email, Telegra m	Подготовка отчетов, документации, замена при отсутствии других	Еженедельные отчеты в текстовом формате	Еженеде льно	Купцевич Э.С.
Есин С.К. – Дизайнер	skesin@ed u.hse.ru, @EsinSte pan	Email, Telegra m	Вопросы дизайна и макетов	По мере необходимости	По запросу	Смирнов В.Е.
Купцевич Э.С. – Аналитик	eskuptsevi ch@edu.h se.ru, @evel0on	Email, Telegra m	Финансовые вопросы, аналитика, актуальность контактов	Отчеты в формате Excel	Ежемеся чно	При отсутствии – Ванеева Н.М.
Черепенникова В.А. – Архитектор проекта	vacherepe nnikova@ edu.hse.ru, @chrpnnk v	Email, Telegra m	Разработка, архитектура, устранение технических сбоев	Участие в еженедельных встречах	Еженеде льно	При командировке – Ванеева Н.М.
Русанов Н.М. – Заказчик	nmrusano v@edu.hs e.ru, @Nickyla ngelo54	Email, Zoom	Отчетность, контроль прогресса проекта	Встреча с руководителем проекта	Раз в месяц	Смирнов В.Е.
Общие каналы связи		Email, Telegra m	Все рабочие вопросы	Онлайн/офлайн	По запросу	Смирнов В.Е.

Руководитель проекта

Смирнов В.Е./

Заказчик _

/Русанов Н.М./